Activity	Duration days	Cumulative days	Start	End	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Grant award	1	1	01/08/2023	02/08/2023																				
Define scope	1	2	13/08/2023	14/08/2023																				
Topo survey	1	3	24/09/2023	25/09/2023																				
Ecological surveys	14	17	24/09/2023	08/10/2023																				
Village Green application	182	199	30/06/2023	29/12/2023																				
SI	14	17	04/09/2023	18/09/2023																				
Initial design	14	17	04/09/2023	18/09/2023																				
Member and community council liasion	137	154	03/08/2023	18/12/2023																				
Member/community engagement	75	229	04/10/2023	18/12/2023																				
SAB	42	271	18/12/2023	29/01/2024																				
Detailed design	28	299	18/12/2023	15/01/2024																				
Construction issue package	1	300	20/12/2024	21/12/2024																				
Build programme	98	398	06/01/2025	31/01/2025																				